

ROYAUME DU MAROC



UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

TD 1 (suite): Gestion de projet

Module: Gestion de projet lsi2 2020/2021

Encadré par le prof: Pr. BOUDHIR ANOUAR ABDELHAKIM

Réalisé par:

Mouhammad Toihir Mohamed Halim

Exercice 4:

Le département GI souhaite lancer un projet sur 2 mois de mise place d'une solution de connexion à Internet moyennant le Wi-Fi dans son nouveau bâtiment. 15000 Dhs sont dédiés au projet et une équipe de 5 personnes est chargée de sa réalisation. Le chef de projet identifie les 5 tâches suivantes;

- a) evaluation du coût
- b) installation et configuration du matériel
- c) commande du matériel
- d) etudes des emplacement optimaux
- e) etude comparative et choix du matériel
- f) test du matériel
- 1) Connaissant le délai alloué au projet, affecter des durées réalistes à chaque tâche

a) evaluation du coût
b) installation et configuration du matériel
c) commande du matériel
d) etudes des emplacement optimaux
e) etude comparative et choix du matériel
f) test du matériel
7 jours
7 jours

2) Proposer le planning de réalisation du projet

Taches	7 j	10 j	10 j	7 j	14 j	7 j
D						
А						
E						
С						
В						
F						

- 3) Pour chaque tâche, indiquer quels sont les livrables
 - a) evaluation du coût evaluer le coût des matériaux en fonction du budget et présenter à l'équipe de commande des matériels
 - b) installation et configuration du matériel installer le matériel et fournir un rapport de travail
 - c) commande du matériel commander les matériaux dans un délais donné et les livrer à l'équipe de l'installation
 - d) etudes des emplacement optimaux

etudier le bâtiment et livrer un rapport sur les meilleurs endroits pour mettre les routeurs et switch à l'équipe de l'installation

- e) etude comparative et choix du matériel faire un rapport sur les types de routeurs, câbles et autres matériaux nécessaire pour le bon fonctionnement l'équipe d'évaluation
- f) test du matériel faire des tests et fixer les erreurs et rendre un rapport au chef de projet.
- 4) Pour chacune des tâches, dressez un tableau décrivant l'ensemble des risques qui peuvent survenir

Taches	risque	nature du risque	probabilité d'apparition	gravité	impacts	action à mener
A	mauvais estimation	humain	moyen	3	manque des matériaux	faire plusieurs vérification
В	manque des matériaux manque des technicien	technique humain	moyen	5	retarder le projet	contrôler chaque tâche pour être sûre que le travail est bien fait
С	retard sur la livraison	commercia ux et marketing	moyen	2	retarder le projet	être constamme nt en contact avec le fournisseur
D	mauvais emplaceme nt	technique	moyen	2	mauvais signal du wifi	
Е	mauvais choix des matériaux	humain	faible	2	peuvent être endommag és rapidement	choisir les bon matériaux
F	mois de temp pour le test	organisatio nnel	faible	1	des erreurs peuvent apparaître dans l usage	s'assurer que les autres tâches sont réalisé à temp