

ROYAUME DU MAROC



UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

TD 1 : Gestion de projet

Module: Gestion de projet lsi2 2020/2021

Encadré par le prof: Pr. BOUDHIR ANOUAR ABDELHAKIM

Réalisé par:

Mouhammad Toihir Mohamed Halim

Exercice 1:

Établir les processus de gestion de délai d'un projet IT visant la réalisation d'une application de gestion de stock personnalisée.

les activités:

conception UML	50% de la duré
codage	10% de la duré
debug	30% de la duré
tests de l' application	10% de la duré

Exercice 2:

Établir les phases de gestion des risques et de coût d'un projet de développement d'un site web et application mobile e-commerce.

les risques:

- manque de fonds
- manque de développeurs
- manque des outils de développement
- manque d'organisation
- manque de communication
- bugs sur l'application
- attaques informatique
- non multiplateforme application (exemple si l' application est disponible sur android mais pas sur IOS)
- utilisation des logiciels sans licence

gestion de coût

- paiement des développeurs
- l'achat des matériels de développement PC -WIFI...
- paiement des serveurs et domain-name
- paiement de publication de l'application (app store ou autre)
- paiement des logiciels de développement

Exercice 3:

Établir les risques technologiques et de personnels d'un projet d'intégration d'une solution d'analyse de données massives et d'aide à la décision au sein d'une Entreprise.

risques technologiques:

- mauvaise conception
- sécurité informatique
- donnés insuffisantes
- utilisation des logiciel sans licence

risque personnels:

- manque du personnels
- manque d'organisation
- manque de compétences
- manque de motivations